УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
управления общего образования
_____Ж.Е.Шибанова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2022 году			
1	Публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сборнике "Итоги работы муниципальных общеобразовательных учреждений Автозаводского района"	Август 2022	Ж.Е.Шибанова
2.	Рассмотрение итогов проведения ГИА-9,11 на районных совещаниях с руководителями, заместителями руководителей ОУ	октябрь 2022	Ж.Е.Шибанова
II. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА			
1.	Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению ГИА выпускников 9 и 11классов	в течение года	Ж.Е.Шибанова
2.	Доведение нормативно-правовой базы до руководителей образовательных учреждений.	в течение года	Ж.Е.Шибанова
III. Организационные мероприятия			
1.	Совещания с заместителями руководителей ОУ «О формировании школьной части региональной базы данных участников ГИА-11, участников сочинения»	ноябрь 2022	Ж.Е.Шибанова
2.	Совещание с заместителями руководителей ОУ «Об участии в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ» и «О проведении ИС РЯ»	ноябрь 2022	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
3.	Совещание с руководителями, заместителями руководителей ОУ «Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА в 2022 году».	февраль 2023	Ж.Е.Шибанова
4.	Совещания с заместителями директоров ОУ «О проведении ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2022-2023 учебном году».	март 2023	Ж.Е.Шибанова

5.	Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными лечебными учреждениями, отделом полиции №1 Автозаводского района г.Н.Новгорода по созданию условий проведения ГИА	Март 2023	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
6.	Проведение ГИА на территории Автозаводского района г.Н.Новгорода в соответствии с расписанием, утвержденном Рособрнадзором и министерством образования Нижегородской области	май-июнь 2023	Ж.Е.Шибанова
7.	Получение экзаменационных материалов для выпускников 9 и 11 классов в ГБОУ ДОВ ЦМКО Нижегородской области и РЦОИ, доставка их в ППЭ	май-июнь 2023	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева Уполномоченные ГЭК
8.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий ГИА	ноябрь 2022 -апрель 2023	Ж.Е.Шибанова
9.	Организация выдачи выпускникам прошлых лет уведомления на ГИА-11	Не позднее, чем за 2 недели до начала ЕГЭ	Ж.Е.Шибанова
10.	Выдача результатов ГИА-11 по ОУ	по мере получения результатов из РЦОИ	Ж.Е.Шибанова
11.	Обеспечение условий для проведения заседаний конфликтной комиссии в режиме он-лайн	Май-июнь 2023	Ж.Е.Шибанова
12.	Взаимодействие с РЦОИ, региональной конфликтной комиссией по рассмотрению апелляций	Май-июнь 2023	Ж.Е.Шибанова
13.	Прием апелляций по процедуре проведения ГИА-11	апрель, май-июнь 2023	Руководители ППЭ
14.	Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-11, ГИА -9	май-июнь 2023	С.Н.Досталева
15.	Организация передачи материалов апелляций по результатам ЕГЭ в РЦОИ	май-июнь 2023	Ж.Е.Шибанова
16.	Согласование по взаимодействию в организации и проведении ГИА выпускников 9,11-х классов со службами УВД, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения (письма)	апрель 2023	Ж.Е.Шибанова
17.	Организация работы ОУ - по приему заявлений учащихся 11 (12) классов на участие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ - по определению предметов обучающимися 9-х классов для сдачи экзамена по выбору,	 ноябрь 2022 январь 2023 январь 2023	Ж.Е. Шибанова С.Н.Досталева

	- по приему заявлений от выпускников 9-х классов о проведении ГИА в форме ГВЭ (в ранние и основные сроки)	декабрь 2022-январь 2023	
18.	Организация работы управления общего образования по приему заявлений на участие выпускников прошлых лет -в сочинении, -в ГИА-11	не позднее, чем за 2 недели до даты проведения сочинения -в досрочный этап до 1 декабря 2022 - в основной этап до 1 февраля 2023 включительно	Ж.Е. Шибанова
19.	Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-11 с данными, содержащимися в региональной базе данных.	до 31 января 2023	Ж.Е.Шибанова
20.	Организация работы управления общего образования по проверке данных об участниках ГИА-11, занесенных в региональную базу данных.	до 31 января 2023	Ж.Е.Шибанова
21.	Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-9 с данными, содержащимися в региональной базе данных.	до 28 февраля 2023	С.Н.Досталева
22.	Организация работы управления общего образования по проверке данных об участниках ГИА-9, занесенных в региональную базу данных.	до 28 февраля 2023	С.Н.Досталева
IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА			
1.	**ГИА-9**		
1.1.	Формирование муниципальной части региональной базы данных	октябрь 2022 – май 2023	С.Н.Досталева
1.2	Формирование базы школьных координаторов и операторов по созданию базы данных ГИА-9 2022 года	октябрь 2022 года	С.Н.Досталева
1.3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;	октябрь 2022 года	С.Н.Досталева
1.4	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2022 году	январь 2023 года	С.Н.Досталева
1.5	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:		С.Н.Досталева

	- членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии;	ноябрь 2022 года декабрь 2022 года - февраль 2023 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9	
1.6	**Формирование РИС ГИА-9 в 2022 году**		
1.6.1	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. N 2085): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во	до 20 января 2023 года до 5 марта 2023 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 5 марта 2023 года; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не ранее чем за неделю и не позднее	С.Н.Досталева

	время проведения ГИА-9; в) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; г) сведения и местах проведения ГИА-9; д) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9	чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;	
1.7.	**Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году**		
1.7.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	февраль 2023 года	С.Н.Досталева
1.7.2.	Проведение ИС РЯ ГИА-9	Основной срок февраль 2023 дополнительный срок март 2023 май 2023	С.Н.Досталева
1.7.3	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций в основной период	Май-июнь 2023	С.Н.Досталева
1.7.4	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	С.Н.Досталева
1.7.5.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2023года	С.Н.Досталева
1.7.6.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2023 года	С.Н.Досталева
1.8.	**Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9**		
1.8.1	Сбор и Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей	Март 2023 года	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
1.8.2	Предоставление документов на общественных наблюдателей в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Апрель 2023 года	С.Н.Досталева
2.	**ГИА-11**		
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее –		

	РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ:		
2.1.2.	обучающихся 11(12) классов ОО обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) выпускников прошлых лет лиц, не прошедших ГИА-11 в 2021 году лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	Октябрь 2022 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Ж.Е.Шибанова
2.2.	**Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:**		
2.2.1.	база данных ОО база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ, в том числе резервных и ППЭ на дому база данных аудиторного фонда ППЭ	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Ж.Е.Шибанова
2.3.	**Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:**		
2.3.1.	база данных членов ГЭК	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Ж.Е.Шибанова
2.3.2.	база данных руководителей ППЭ		
2.3.3.	база данных организаторов ППЭ		
2.3.4.	база данных технических специалистов ППЭ		
	база данных членов ПК (экспертов)		
2.3.5.	база данных членов КК		
2.4.	**Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11**		
2.4.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	Ноябрь 2022 года	Ж.Е.Шибанова
2.4.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2022 года	Ж.Е.Шибанова
2.4.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2023 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	Ж.Е.Шибанова
2.4.5.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2022 года февраль 2023 года май 2023 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
2.5.	**Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ**		
2.5.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения он-лайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году	весь период проведения экзаменационной	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ№59,128,12,111,119

		кампании 2023 года	
2.5.2.	Организация пробного включения он-лайн трансляции ППЭ	по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ№59,128,12,111,119
2.5.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ГИА-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Ж.Е.Шибанова
2.5.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с он-лайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Ж.Е.Шибанова
2.6.	**Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья**		
2.6.1	Сбор документов от участников ГИА-9, ГИА-11 для обследования на ТПМПК с целью создания особых условий проведения ГИА	ноябрь 2022	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
2.6.2.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2023 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ-ППЭ
2.7.	**Организация общественного наблюдения**		
2.7.1.	Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2023 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
2.8.	**Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА**		
2.8.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципального оператора РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Ж.Е.Шибанова
2.8.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ-ППЭ
V. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников			
1	Введение в учебный план факультативных и индивидуально-групповых занятий в рамках школьного компонента для подготовки к ГИА, к сочинению	Март 2022 Март 2023 (на следующий учебный год)	Руководители ОУ

2.	Проведение анализа результатов ГИА по отдельным предметам в рамках каждого образовательного учреждения	сентябрь-октябрь 2022	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
3	Проведение анализа результатов ГИА в рамках заседаний РМО	Сентябрь 2022	А.А.Булатова
4.	Проведение анализа кадрового состава педагогических работников по результатам ГИА	сентябрь-октябрь 2022	Руководители ОУ
5.	Координацию деятельности ОУ по планированию мероприятий, направленных на подготовку к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11классов (все ОУ).	октябрь 2022	Ж.Е.Шибанова
6.	Методическое сопровождение педагогов, впервые вышедших на ГИА	ноябрь 2022- апрель 2023	Булатова А.А. Руководители РМО
7.	Составление графика прохождения курсовой подготовки педагогов образовательных учреждений района и обеспечение его выполнения.	декабрь 2022-январь 2023	С.Н.Досталева Руководители ОУ
8.	Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА, к сочинению	октябрь 2022- апрель 2023	Булатова А.А. Руководители ОУ Руководители РМО
9.	Организация обучения участников ГИА-11 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	до 15 апреля 2023	Руководители ОУ
9.	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА	в течение года	Булатова А.А. Руководители РМО
10.	Обеспечение психологической поддержки участников образовательного процесса при подготовке к ГИА	в течение учебного года	Булатова А.А. РМО педагогов-психологов
111	Проведение круглых столов, семинаров, консультаций по вопросам подготовки к ГИА.	в течение года	Булатова А.А. Руководители РМО
VI. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ			
1.	Информирование общественности о подготовке и проведении ЕГЭ через СМИ, размещение информации о ЕГЭ, ГИА на сайте администрации Автозаводского района, на информационном стенде РУОО: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет) -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	 не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева

	-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -11 -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных, -о сроках проведения ГИА-9, -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; - не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов - до 31 декабря - до 1 апреля; - до 20 апреля; - до 20 апреля.	
2.	Информирование учащихся, их родителей о подготовке к проведению ГИА, ходе проведения ГИА через размещение информации на стенде и сайте образовательного учреждения, посредством родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями и учащимися	октябрь 2022- май 2023	Руководители ОУ
3.	Проведение «горячей» телефонной линии в период подготовки и проведения ГИА.	январь- июнь 2023	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2023 года	Ж.Е.Шибанова
4.	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению экзаменов	январь-апрель 2023	Ж.Е.Шибанова
VII. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ГИА			
1.	Формирование списка руководителей ППЭ и членов ГЭК	Октябрь 2022	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
2.	Организация обучения руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях	апрель-май 2023	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
3.	Инструктирование общественных наблюдателей на ГИА	май 2023	Руководители ОУ